

- **Titlu proiect** „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională C.F. Craiova”  
Cod MySMIS 117150  
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
- **Beneficiar** Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A.
- **Scop** Creșterea siguranței și a vitezei de circulație a trenurilor de călători și marfă prin reducerea semnificativă a numărului de puncte periculoase și a restricțiilor de viteză.
- **Obiective specifice** Lucrări de reabilitare a 15 obiective, 8 poduri și 7 podețe, cu o lungime totală de 1,0622 km:
  - Lot 1 poduri, podețe - inițial 5 obiective, ulterior 4 obiective: 2 poduri și 2 podețe:
    - Pod km 200+306, CF 100, Videle – Orșova, între stațiile Malu Mare și Banu Mărăcine – exclus din contract;
    - Pod km 115+565, CF 100, Videle – Orșova, între stațiile Măldăieni și Mihăiești;
    - Pod km 99+523, CF 101, București – Pitești, între stațiile Golești și Pitești;
    - Podeț km 226+575, CF 101, Pitești – Craiova, între stațiile Balș și Spineni;
    - Podeț km 357+760, CF 203, Piatra Olt – Podu Olt, între stațiile Valea Fratelui și Turnu;
  - Lot 2 poduri, podețe - 1 pod:
    - Pod km 197+557, Linie c.f.101 Chitila - Craiova, între stațiile Slatina și Piatra Olt/Milcov și Slătioara;



### Lot 3 poduri, podețe - 4 poduri și 5 podețe:

- Pod Km 40 + 875, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Barbatesti și Jupânești;
- Pod Km 55 + 812, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Pojoreni și Copăcioasa;
- Pod Km 15 + 550, Linia c.f. 136 Strehaia - Motru, între stațiile Jirov și Corcova;
- Pod Km 20 + 698, Linia c.f. 136 Strehaia - Motru, între stațiile Corcova și Motru Est;
- Podeț Km 286 + 035, Linia c.f. 100 București - Jimbolia Liniile I - VIII, în stația Filiași;
- Podeț Km 279 + 884, Linia c.f. 100 Videle - Orșova Linia I, între stațiile Coțofeni și Răcari;
- Podeț Km 5 + 303, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni Liniile I și II, în stația Țânțăreni;
- Podeț Km 6 + 592, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Țânțăreni și Gilort;
- Podet Km 6 + 939, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Țânțăreni și Gilort

#### ■ Data de începere lucrări

Lot 1 poduri, podețe: 20.03.2018

Lot 2 poduri, podețe: 26.11.2018

Lot 3 poduri, podețe: 20.03.2018

#### ■ Perioada de implementare

Lot 1 poduri, podețe: 24 luni + 388 zile calendaristice / 12 luni garanție

Lot 2 poduri, podețe: 24 luni + 45 zile calendaristice / 12 luni garanție

Lot 3 poduri, podețe: 29 luni + 343 zile calendaristice / 12 luni garanție

#### ■ Finanțarea investiției

Finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020  
din Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

- Valoare totală: 93.618.891,34 lei
- Valoare eligibila nerambursabila din FEDR (85%): 62.525.972,34 lei
- Valoare cofinantare eligibila BS (15%): 11.033.995,09 lei



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

■ **Consultant  
supraveghere  
lucrări**

SC CONSITRANS SRL - contract reziliat.  
Consultanta asigurata de CFR prin personal propriu.

■ **Constructor**

**Lot 1 tuneluri:** Asocierea SC ARCADIA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL  
Valoarea contractului: 6.240.741,82 lei  
Termen estimat de finalizare a lucrărilor: mai 2022

**Lot 2 poduri, podețe:** Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG  
Valoarea contractului: 34.830.697,55 lei  
Recepție la terminarea lucrărilor: decembrie 2021

**Lot 3 poduri, podețe:** Asocierea SC ARCADIA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL  
Valoarea contractului: 28.226.541,62 lei  
Termen estimat de finalizare a lucrărilor: iulie 2022

