
 
 
 

   
 

 
 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov – Simeria, componenta a Coridorului IV Pan – 
European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h,  

tronsonul Sighişoara – Coşlariu”  
 
 
 

 
 
 

Stadiul fizic al implementării proiectului - Decembrie 2017  
 

 
 

 Sighişoara 
Aţel 

Aţel 
Micăsasa 

Micăsasa  
Coşlariu 

ERTMS, 
GSM-R 

Pod rutier 
DN14 

TOTAL progres în execuţia 
lucrărilor – decembrie 2017 86,20% 84,20% 98,70% 71,00% 99,00% 

 
 
 
 

SIGHIŞOARA - AŢEL 
 
 
 

Sighişoara - Daneş - burajul căii  Pod 1 - montaj elemente componente pod arc Staţia Daneş – asfaltare peron 
 
 

Pasaj Dumbrăveni                   Tunel Daneş - Betonare tunel artificial  Tunel Sighişoara  



 
 
 

Staţia Dumbrăveni - iluminat zonă macazuri Tunel Sighişoara – ieşire   Pod 1 - montaj predale 

 
 

Daneş – Dumbrăveni - trecere la nivel  Sighişoara – Daneş - aşternere piatră spartă Pasaje Daneş - premontaj 
 
 

AŢEL – MICĂSASA 
 

 
 

Pod 14 – montaj - deschidere 3     P.O.BRATEIU – asfaltare peron  Staţia Mediaş – drum acces IFTE 
 
 

Pod 8 – remediere vopsea    Pod 14 - verificare strângere şuruburi    St. Mediaş - sudura şinelor 
 

 



 PS Mediaş - echipamente energoalimentare   Aţel – Mediaş - montare trecere la nivel Pod 8 - montare contraşine 
 

St. Mediaş - reparaţii acoperiş clădire călători   Copşa Mică - Micăsasa - buraj, profilare, stabilizare      Montare suprastructură CF  
 

MICĂSASA – COŞLARIU 
 

Staţia Blaj – energoalimentare  Valea Lungă - Blaj - trecere la nivel  Staţia Blaj - tunel pietonal 

Staţia Crăciunel – liniile 1 şi II  Staţia Valea Lungă - derulare fir de contact Staţia Crăciunel – trecere la nivel 

Pod 6 Fir I si II     Staţia Blaj liniile 4, 5 si 6     Staţia Blaj - suprastructura şi LC 



 

Instalaţii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică şi  
Centrul de Control Operaţional Simeria 

 
 

Daneş – cablat dulap     Valea Lungă – instalare cameretă  Blaj – electromecanism macaz 
 

Dumbrăveni – relocare semnal catarg  Mediaş – protecţie cabluri pe poduri şi podeţe         Hoghilag – antenă GSM-R 
 

 
 

 Lucrări adiţionale (execuţie pod rutier DN 14) 
 
 

Execuţia umpluturilor de pământ       Execuţie pereu de beton la amenajare albie       Extragerea palplanşelor metalice 
 

 
 


