



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2021

„Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată **Apahida - Suceava**”

- ❖ Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică
- ❖ Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta
- ❖ Subsecțiunea 3: Pojorâta - Suceava

❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0228-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 31.436.919 EUR
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 26.721.381 EUR

❖ Stadiu în trimestrul I 2021

Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Anunț de participare: CN 1028266/10.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 028-070408

Valoare estimată: 34.088.600 lei fără TVA.

Durata de implementare: 23 luni.

Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Anunț de participare: CN 1029801/03.04.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 066-172441

Valoare estimată: 73.047.000 lei fără TVA.

Durata de implementare: 23 luni

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Anunț de participare: CN 1028539/23.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 037-093625

Valoare estimată: 42.740.987,93 lei fără TVA.

Durata de implementare: 23 luni.

❖ Stadiu în trimestrul II 2021

Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Deschiderea ofertelor: 19.04.2021

Stadiu: procedură în evaluare

Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Deschiderea ofertelor: 10.05.2021

Stadiu: procedură în evaluare

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Deschiderea ofertelor: 19.04.2021

Stadiu: procedură în evaluare