



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europeană al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul III - 2021

„Studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru modernizarea tronsonului de cale ferată Coșlariu - Cluj-Napoca”

❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0162-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091833
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 11.078.031 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 9.416.326 EURO

❖ Stadiu în trimestrul I 2021

Anunț de participare: CN 1028607/24.02.2021

Valoare estimată: 52.329.361,16 lei fără TVA

Durata de implementare: 23 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

❖ Stadiu în trimestrul II 2021

Deschiderea ofertelor: 19.04.2021

Stadiu: Procedură în evaluare

❖ Stadiu în trimestrul III 2021

Ofertanti :

1. CONSYS PROIECT
2. Asocierea EGIS ROMANIA S.A.- EGIS RAIL- ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA
3. Asocierea TPF INGINERIE SRL- I.S.P.C.F.- BAICONS IMPEX S.R.L.
4. Asocierea YUKSEL PROJE A.S.- TEC-CUATRO

Ofertantul castigator este Asocierea TPF INGINERIE SRL- I.S.P.C.F.- BAICONS IMPEX S.R.L. cu o propunere financiara de 41.842.445 lei fără TVA.

In data de 10.09.2021 s-au depus contestatie la CNSC de catre 2 ofertanti. Incheiere 2322/C3/2388 din 13.09.2021 respinge cererea de suspendare a procedurii.