



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2021

„Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de cale ferată și instalațiilor din **Complexul Feroviar București**”

❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 5.030.428 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 4.275.864 EURO

❖ Stadiu în trimestrul I 2021

În curs de lansare procedură de achiziție publică de servicii pentru contractul „Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de cale ferată și instalațiilor din Complexul Feroviar București”.

Valoare estimată: 22.537.410 lei fără TVA

Durata de implementare: 19 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

❖ Stadiu în trimestrul II 2021

În curs de lansare licitație pentru SF. A fost semnată documentația de achiziție la nivelul sectorului.