

**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov”**

**Stadiul implementării lucrărilor de reabilitare poduri și podețe de cale ferată – iunie 2016**

<b>POD Km 320+221 LINIA CF DEDA - RĂZBOIENI</b> Înlocuirea, pe același amplasament, a podului cu un pod nou cu cale pe cuvă de balast	<b>77,00 %</b>
<b>PODEȚ Km 109+065 LINIA CF BRAȘOV – DEDA</b> Construirea unui podeț nou din cadre prefabricate, la adăpostul unui podeț provizoriu, pe același amplasament, după demolarea podețului existent	
<b>PODEȚ Km 58+037 LINIA DE CALE FERATĂ BRAȘOV – PODU OLT</b> Consolidarea infrastructurilor podețului și înlocuirea suprastructurii căii la adăpostul unui pod provizoriu, în același amplasament	

**POD KM 320+221 LINIA CF DEDA - RĂZBOIENI**



Execuție platformă și rampă de acces - mal drept Bogata



Execuție platformă de lucru - mal drept Bogata



Introducere în cale pod provizoriu G18, mal Bogata



Lansare cuțit cheson - Pila I Bogata



Montare tablier L=63 m pe palei provizorii



Armare banchetă cuzineți - Pila II Luduș



Montaj tablier nr.3 pe palei provizorii – mal Luduș



Montaj tabliere nr.2 și nr.3 pe palei provizorii