

„Centralizare electronică în stația CF Videle”

Stadiul implementării proiectului – Decembrie 2017

Obiectiv	Stadiu fizic
Lucrări de proiectare și execuție aferente obiectivului Centralizare electronică în stația CF Videle	97,00%



Dulapuri noi instalație BAT



Semnal de avarie instalație BAT




Diagnoza electroalimentare



Rame rele



Rame distribuție instalație de centralizare electronică



Rama repartitor testare funcționare semnale



Grup electrogen



Lucrări exterioare – Instalații CE – Semnale




Lucrări interioare – Instalații CE – testare




Lucrări exterioare – Instalații CE – Macaz



Lucrări exterioare – Instalații CE – Testare Semnale



Instalația CE – Post operare – Testare



Instalația CE – Post operare provizoriu