

**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -
Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov”**

Lucrări de reabilitare poduri și podețe de cale ferată Recepție la terminarea lucrărilor		
POD Km 320+221 LINIA CF DEDA - RĂZBOIENI Înlocuirea, pe același amplasament, a podului cu un pod nou cu cale pe cuvă de balast	13.04.2017	stadiu fizic 100,00 %
PODEȚ Km 109+065 LINIA CF BRAȘOV – DEDA Construirea unui podeț nou din cadre prefabricate, la adăpostul unui podeț provizoriu, pe același amplasament, după demolarea podețului existent	24.07.2017	
PODEȚ Km 58+037 LINIA DE CALE FERATĂ BRAȘOV – PODU OLT Consolidarea infrastructurii podețului și înlocuirea suprastructurii căii la adăpostul unui pod provizoriu, în același amplasament	11.08.2017	

POD KM 320+221 LINIA CF DEDA - RĂZBOIENI

RECEPȚIE LUCRĂRI





PODEȘ Km 58+037 LINIA DE CALE FERATĂ BRAȘOV – PODU OLT

FINALIZARE LUCRĂRI SUPRASTRUCTURĂ



**FINALIZARE LUCRĂRI AMENAJARE ȘANȚ
CU ASIGURAREA PANTELOR DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE**



REDESCHIDERE CIRCULAȚIE LINIE



PODEȚ Km 109+065 LINIA CF BRAȘOV – DEDA

SUDAREA ȘINELOR PRIN METODA ALUMINOTERMICĂ

