

**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -
Sucursala Regională de Căi Ferate București”**

Stadiul fizic al implementării proiectului – Iunie 2018	
(1) Pod km 1+510 linia colectoare MOGOȘOAIA	81,69%
(2) Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE	
(3) Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE	
(4) Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE	
(5) Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE	
(6) Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI TRIAJ	
(7) Pod km 57+560 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI	

POD KM 1+510, LINIA CF 301B COLECTOARE, MOGOȘOAIA



Montare Linia 700 pe pod



Zona aripă –în execuție

Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Tablier Linia I - montare armatură în șapa de protecție a hidroizolației și turnare beton



Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Tablier Linia I - montare armatură în șapa de protecție a hidroizolației și turnare beton



Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Tabliere Linia I betonate - opritori de balast armati si cofrati

Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Decofrata cămășuirea elevației culei București, Linia 1 c.f.
Armare, cofrare și betonare cămășuire elevație culee Videle, Linia 1 c.f.

Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI TRIAJ



Lucrarile la pod sunt finalizate

Pod km 57+560 linia de cale ferată BUCUREȘTI – PLOIEȘTI



Armare elevatie C1-II
Armare si cofrare radier zid de sprijin Z1
Lucrari terasamente