


**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -  
Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara”**



**Stadiul implementării lucrărilor de reabilitare poduri și podețe de cale ferată  
Decembrie 2017**

<b>Obiectiv</b>	<b>Recepție</b>	<b>Stadiu fizic</b>
<b>Reabilitare pod km 3+724</b>		
Instalații BLA și TTR pod km 3+724		
<b>Reabilitare pod km 5+403</b>	17.11.2016	
Instalații BLA și TTR pod km 5+403		
<b>Reabilitare podeț km 12+255</b>		<b>86,00%</b>
<b>Reabilitare pod km 36+673</b>		
Instalații SCB, LC, TTR pod km 36+673	-	
<b>Reabilitare pod km 72+569</b>		
Instalații BLA, LC, TTR pod km 72+569	-	

**POD KM 36+673 LINIA CF SIMERIA – LIVEZENI**



Realizare saltea piatră brută aval



Executat saltea din piatră brută amonte



Teste tip PENETRARE DINAMICĂ UȘOARĂ (PDU) pentru verificarea calității lucrărilor de îmbunătățire a capacității portante a terenului de fundare fir I

**POD KM 72+569 LINIA CF FILIAȘI – SIMERIA**



Montare armătură în tablier



Aplicare hidroizolație



Deviere curs apă pentru realizarea pereului de fund



Lucrări de linii cf



Refacere suprastructură linie cf



Montat parapeți interiori de protecție pe ambele fire



Balustradă la scări acces aval culee Simeria



Parapet, consola trotuar și opritori de balast



Trotuar din asfalt turnat la rece



Turnat beton în fundație sfert de con culee Simeria aval



Fundație sfert de con culee Simeria aval



Completare cu anrocamente pentru protecție mal stâng