

Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București



Stadiul implementării proiectului

Octombrie 2021

Livrabile verificate, avizate și aprobate:	80%
--	-----