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PROIECTE DE DEZVOLTARE CFR 

 
 
 
Proiectele de dezvoltare a liniei feroviare, derulate de către CNCF”CFR”-SA, cu finanţare din 

fonduri externe nerambursabile sunt: 

 

A. CORIDORUL RIN - DUNĂRE (FRONTIERĂ – CURTICI – ARAD – BRAŞOV / 

CRAIOVA – BUCUREŞTI – CONSTANŢA) 
 

I. PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 
 

1. Tronsonul Frontieră-Curtici-Arad-km.614  

(proiect finanţat iniţial din POST 2007-2013, în prezent de la bugetul de stat) 

Date tehnice: reabilitare a 41,185 km  

Sursă de finanţare: FC+Buget de Stat 

Valoare lucrări: 1.080,48mil lei mil lei (fără TVA) 

Stadiu fizic: 99.00% 

 

2. Reabilitarea liniei de CF Coşlariu – Simeria (74,43 km) – proiect fazat  

(Faza I –finanţată din POST 2007-2013, Faza II – finanţată din POIM 2014-2020) 

2.1 Secţiunea   Simeria - Vinţu de Jos:   
Date tehnice: reabilitare 29,137 km  

Sursă de finanţare: FC+Buget de Stat 

Valoare lucrări: 1.350,52 mil lei (fără TVA) 
Stadiul fizic: 97.03% 

2.2 Secţiunea Vinţu de Jos - Coşlariu:  
Date tehnice: reabilitare 28 km  

Sursă de finanţare: FC+Buget de Stat 

Valoare lucrări: 766, 92 mil lei (fără TVA) 
Stadiul fizic: 89.04% 

 

3. Reabilitarea liniei de CF Coşlariu – Sighişoara, (89,50) km – proiect fazat  

(Faza I – finanţată din POST 2007-2013, Faza II – finanţată din POIM 2014-2020) 

Date tehnice: 63,46 Km linie de cale ferată şi 26,04 Km cale ferată dublă nou construită 

3.1. Secţiunea Coşlariu - Micăsasa 

Date tehnice: reabilitare a 36,6 km linii CF;  

Sursă de finanţare: FC+Buget de Stat 

Valoare lucrări: 721,85 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 99,70% 

3.2. Secţiunea Micăsasa – Aţel 

Date tehnice: reabilitare 29,81 km linii CF,  

Sursă de finanţare: FC+Buget de Stat 

Valoare lucrări: 747,50 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 95.70% 

3.3. Secţiunea Aţel - Sighişoara   
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Date tehnice: reabilitare 28,22 km linii CF,  

Sursă de finanţare: FC+Buget de Stat 

Valoare lucrări: 866,79 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 96.80% 

 

4. Lucrări ERTMS , GSM-R , CE: Simeria - Sighişoara 

Sursă de finanţare: FC+Buget de Stat 

Valoare lucrări: 498,29 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 75% pentru secţiunea Simera – Coşlariu, 80% pentru secţiunea Coşlariu - Sighişoara 

 

5. Proiectul de reabilitare a liniei CF km 614- Gurasada - Simeria (proiect finanţat din 

POIM 2014-2020 

Date tehnice: reabilitarea a 144 km de linie de cale ferata intre Simeria si km 614, incluzând toate 

structurile conexe şi lucrările auxiliare si introducerea sistemului ERTMS/ETCS nivel 

Perioada de execuţie: 2017-2022 

a. Subtronson 2a: Km 614- Cap Y Bârzava 

Date tehnice: reabilitare a 41,912 km de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare lucrări: 1.689,96 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 6,04% 

b. Subtronson 2b: Cap Y Bârzava – Cap Y Ilteu 

Date tehnice: reabilitare a 36,042 km de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare lucrări: 1.763,39 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 5,16% 

c. Subtronson 2c: Cap Y Ilteu – Cap Y Gurasada 

Date tehnice: reabilitare a 22,341 km de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare lucrări: 1.498,98 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 1,32% 

d. Tronson 3: Cap Y Gurasada – Cap Y Simeria 

Date tehnice: reabilitare a 40,883 km de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare lucrări: 2.636,52 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 5,04% 

 

 

II.  PROIECTE AFLATE PE CORIDORUL RIN-DUNĂRE ÎN ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

 

1. Reabilitarea liniei de cale ferată Simeria - Braşov, componentă a Coridorului Rin - 

Dunăre, pentru circulaţia cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov - Sighişoara, 

subsecţiunile: 1. Braşov – Apaţa si 3. Caţa – Sighişoara (85 km) 

Date tehnice: modernizarea secţiunilor de cale ferată Braşov – Apaţa (38 km) şi Caţa – Sighişoara 

(47 km) la standarde europene privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate (viteza maximă 

de 160 km/h, ERTMS/ETCS nivel 2, încărcare pe osie de 22,5 t, facilitarea accesului persoanelor 

cu mobilitate redusă);  

Sursă de finanţare: CEF 2014-2020 + Buget de Stat pentru execuţie lucrări 
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Valoare estimată lucrări: 3.190,57 mil lei (fără TVA) 

Stadiu achiziţie: 

- Ptr. activitatea de expropriere -  în etapa de implementare a contractului de servicii. 

- Ptr. activitatea de supraveghere lucrări: procedura de achiziţie contestată. 

- Ptr. activitatea de execuţie lucrări şi implementare ERTMS: (Anunţ de participare SEAP 

nr. 171875/06.12.2016) procedura de achiziţie contestată. 

 

2. Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - 

Dunăre, pentru circulaţia cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov - Sighişoara, 

subsecţiunile: 2. Apaţa - Caţa  

Date tehnice: modernizarea secţiunii de cale ferată Apaţa - Caţa (28 km) la standarde europene 

privind specificaţiile tehnice de interoperabilitate (viteza maximă de 160 km/h, ERTMS/ETCS 

nivel 2, încărcare pe osie de 22,5 t, facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă) 

Sursă de finanţare: CEF 2014-2020 + BS 

Valoare estimată lucrări: 2.867,94 mil lei (fără TVA) 

Stadiu achiziţie:  

- Ptr. activitatea de expropriere -  în etapa de implementare a contractului de servicii. 

- Ptr. activitatea de supraveghere lucrări: procedura aflată în faza de analizare a ofertelor 

depuse 

- Ptr. activitatea de execuţie lucrări şi implementare ERTMS: procedura de achiziţie 

contestată. 

 

3. Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Predeal 
Date tehnice: reabilitarea a 26,9 km linie de cale ferată 

Sursa de finanţare: CEF 2014-2020 + BS 

Valoare estimată SF: 19,50 mil lei (fără TVA) 

Stadiu: se află în procedura de achiziţie publică. 

 

4. Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa 

Date tehnice: reabilitarea a 26,9 km linie de cale ferată 

Sursa de finanţare: CEF 2014-2020 + BS 

Valoare estimată SF: 12,32 mil lei (fără TVA) 

Stadiu: se află în procedura de achiziţie publică. 

 

 

B. CORIDORUL ORIENT/EST-MEDITERANEAN (Arad – Timişoara – Craiova – 

Calafat)  

 

I. PROIECTE ÎN PREGĂTIRE  
 

1. Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Arad - Timişoara- 

Caransebeş 

Date tehnice: modernizarea a 155 km linie c.f.,  

Sursa de finanţare pentru SF: Buget de Stat  

Valoare SF: 7,864 mil lei (fără TVA) 

Stadiu: Contractul de elaborare Studiu de Fezabilitate în derulare 

 



Compania Naţională de Căi Ferate 

“CFR” SA                       

Documentul de Referinţă al Reţelei CFR 
 

15 decembrie 2019 
Varianta 9.0 

Ţara:   România Anexa   24 Pagina: 4 

 

 

2. Revizuirea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova-

Calafat componentă a Coridorului Orient/Est-mediteranean. 

Date tehnice: modernizarea a 107 km linie c.f.  

Sursă de finanţare pentru SF: CEF 2014-2020 + Buget de Stat  

Valoare SF: 3,91 mil lei (fără TVA) 

Stadiu: Contractul de revizuire Studiu de Fezabilitate în derulare. 

 

3. Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea liniei feroviare Caransebeş - Drobeta Turnu 

Severin - Craiova, parte a Coridorului Orient/Est-mediteranean 

Date tehnice: modernizarea a 234  km linie c.f.  

Sursă de finanţare pentru SF: CEF 2014-2020 + Buget de Stat  

Valoare SF: 23,548 mil lei (fără TVA) 

Stadiu:. Contractul de elaborare Studiu de Fezabilitate în derulare. 

 

 

C. ALTE PROIECTE DIN REŢEAUA TEN-T GENERALĂ ŞI GLOBALĂ  
 

I. PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE  
 

1. Proiecte de reabilitare a podurilor, podeţelor şi tunelurilor de cale ferată pe SRCF 

Cluj -Lotul 4 - Poduri şi podeţe- proiect finanţat din POIM 2014-2020 

Date tehnice: 1 pod; 2 podeţe 

Finanţare: FEDR + Buget de Stat 

Valoare lucrări:: 27,901 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 76,57 %  

 

2. Proiecte de reabilitare a podurilor, podeţelor şi tunelurilor de cale ferată pe SRCF 

Timişoara - Lotul 3 - Poduri şi podeţe proiect fazat (Faza I – finanţată din POST 

2007-2013, Faza II – finanţată din POIM 2014-2020) 

Date tehnice: 4 poduri, 1 podeţ 

Finanţare: FEDR + Buget de Stat 

Valoare lucrări: 19,502 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 92,00%  

 

3. Proiecte de reabilitare a podurilor, podeţelor şi tunelurilor de cale ferată pe SRCF 

Iaşi - - Lotul 3 – Poduri, podeţe - proiect fazat (Faza I – finanţată din POST 2007-

2013, Faza II – finanţată din POIM 2014-2020)  

Date tehnice: 3 poduri, 6 podeţe 

Finanţare: FEDR + Buget de Stat 

Valoare lucrări: 19,693 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 99,00% 

 

4. Proiecte de reabilitare a podurilor, podeţelor şi tunelurilor de cale ferată pe SRCF 

Bucureşti - proiect fazat (Faza I – finanţată din POST 2007-2013, Faza II – 

finanţată din POIM 2014-2020) 

Date tehnice: 7 poduri 

Finanţare: FEDR + Buget de Stat 
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Valoare lucrări: 47,427 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 88,12%  

 

5. Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse – DCOS 

proiect fazat (Faza I – finanţată din POST 2007-2013, Faza II – finanţată din POIM 

2014-2020) 

Date tehnice: instalarea a 21 de echipamente cu senzori de radiatii infrarosii amplasate în cale pe 

traverse pentru detectarea nivelurilor temperaturilor cutiilor de osii, discurilor de frână şi saboţilor 

de frânare în staţiile Brăneşti, Dragoş Vodă, Bărăganu, Saligny, Crivina, Valea Largă, Târgu 

Frumos, Băile Sarata Monteoru, Cotesti, Sascut, Secuieni Roman, Vinga, Răcari, Drobeta Turnu 

Severin Est, Teregova, Jabar, Movila, Murgeanca, Vadu Lat, Maldaeni, Grozăveşti 

Finanţare: FEDR + Buget de Stat 

Valoare lucrări: 44,574 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 92,00%  

 

6. Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie 

Siculeni – Adjud  
Date tehnice: modernizarea a 12 staţii de centralizare în Mihăileni, Nădejdea, Livezi Ciuc, Lunca 

de Sus, Lunca de Mijloc, Ghimeş, Palanca, Simbrea, Goioasa, Asău, Dofteana, Tg. Ocna  

Finanţare: FEDR + Buget de Stat din POIM 2014-2020 

Valoare lucrări: 101,443 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 99,26%  

 

 

7. Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - SRCF Craiova (trei loturi)  

a. Lotul 1 – Poduri, podeţe 

Date tehnice: 3 poduri, 2 podeţe 

Finanţare: FEDR + Buget de Stat 

Valoare lucrări: 8,384 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 7,90% 

b. Lotul 2 – Poduri, podeţe 

Date tehnice: 1 pod 

Finanţare: FEDR + Buget de Stat 

Valoare lucrări: 27,202 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 0,00% 

c. Lotul 3 – Poduri, podeţe 

Date tehnice: 4 poduri, 5 podeţe 

FEDR + Buget de Stat 

Valoare lucrări: 25,891 mil lei (fără TVA) 

Stadiul fizic: 21,60% 

 

8. Reactualizare Studiu de fezabilitate pentru „Electrificarea si reabilitarea tronsonului 

de cale ferata Cluj – Napoca – Oradea - Episcopia Bihor 

Date tehnice: electrificarea şi reabilitarea a 157,9 km linie c.f. 

Valoare SF: 4,55 mil. lei (fără TVA) 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Stadiu: contract pentru reactualizare SF  în derulare 
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9. Studiu de Fezabilitate pentru "Modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul 

Bucureşti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră 

Date tehnice: modernizarea a 91 km linie c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 – 2020 

Valoare SF: 19.26 mil lei (fără TVA)  

Stadiu: contract pentru reactualizare SF  în derulare 

 

10. Linia de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă 

Bucureşti revizuirea studiului de fezabiltiate faza II   

Date tehnice: modernizarea şi construcţia liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport 

Internaţional Henri Coandă Bucureşti  

Valoare estimată consultanţă pentru proiectare şi execuţie lucrări: 2,5 mil lei (fără TVA) 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Stadiu: contract de elaborare SF în derulare 

 

 

II. PROIECTE ÎN ETAPA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

 

1. Reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată.- SRCF Galaţi trei loturi)  

Date tehnice: reabilitarea a 16 poduri şi 3 podeţe 

Valoare estimată lucrări: 66,50 mil. lei (fără TVA) 

Sursă de finanţare: FEDR + Buget de Stat (POIM 2014 – 2020) 

Stadiu achiziţie: În curs de semnare trei contracte de execuţie lucrări.  

 

2. Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată (150 treceri)  

Date tehnice: modernizarea a 150 treceri la nivel în concordanta cu obiectivele din POIM 

Valoare estimată SF: 2,20 mil. lei (fără TVA) 

Sursă de finanţare: POIM 2014-2020 

Stadiu achiziţie: În data de 04.12.2018 a fost publicat în SICAP anunţul de participare cu nr. 

CN1006960 la licitaţia deschisă – în procedura de achiziţie publică 

 

 

III. PROIECTE ÎN PREGĂTIRE 

 

11. Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri 

Coandă Bucureşti faza I – Racord CF la terminal T1, Aeroport Internaţional Henri 

Coandă  

Date tehnice: realizarea legăturii c.f. între Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, staţia 

c.f. Bucureşti Nord şi reţeaua feroviară naţională 

Valoare estimată proiectare şi execuţie lucrări: 497,38 mil lei fără TVA 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Stadiu: pregătirea lansării licitaţiei pentru achiziţia contractului de consultanţă supervizare a 

proiectăre şi execuţiei lucrărilor. 

 

12. Program de lucrări în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie şi eliminarea 

restricţiilor de viteză pe liniile existente, inclusiv lucrări de reconstrucţie pentru 
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viteză sporită, orar cadenţat şi servicii feroviare respectiv 1001 km linie cf (proiect 

inclus în MPGT – pachetul QiuckWins).  

Date tehnice: Scopul proiectului constă în aducerea liniei în parametrii proiectati pentru rutele: 

Bucureşti- Braşov, Bucureşti- Craiova; Bucureşti- Piteşti, Bucureşti- Giurgiu, Paşcani – Iaşi, 

Timişoara – Arad, Bucureşti – Buzău.  

Valoare estimată pentru elaborare SF: 4,55 mil lei (fără TVA) 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Stadiu achiziţie: pregătirea lansării licitaţiei pentru achiziţia serviciului de elaborare a studiului de 

fezabilitate. 

 

13. „Lucrări in Staţiile C.F. Feteşti si Ciulniţa, de pe linia de cale ferată Bucureşti - 

Constanţa” – Servicii de Consultanţă şi Supervizare 

Date tehnice: lucrări rămase de efectuat în cadrul staţiilor c.f. Feteşti şi Ciulniţa.  

Valoare estimată lucrări: 143,20 mil lei (fără TVA) 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Stadiu achiziţie: pregătirea lansării licitaţiei pentru achiziţia serviciului de consultanţă şi 

asigurarea supervizării. 

 

14. Modernizarea/reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din România 

Date tehnice: modernizarea a 47 de staţii c.f. 

Valoare estimată pentru elaborare SF: 4,34 mil euro (fără TVA) 

Sursă de finanţare pentru SF: POIM 2014 – 2020 

Stadiu achiziţie: elaborare documentaţie în vederea achiziţionării serviciului de elaborare a SF 

 

15. Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri – etapa II (toate regionalele) 
Date tehnice: reabilitarea a 174 obiective de investiţii 

Valoare estimată pentru elaborare SF: 3,70 mil euro (fără TVA) 

Sursă de finanţare pentru SF: POIM 2014 – 2020 

Stadiu achiziţie: elaborare documentaţie în vederea achiziţionării serviciului de revizuire a SF 

 

16. Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Ploieşti Triaj – Focşani 

Date tehnice: Scopul studiului de fezabilitate constă în elaborarea documentaţiei necesare pentru 

reabilitarea a 143 km linie de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare estimată pentru elaborare SF: 23,60 mil lei (fără TVA) 

Stadiu achiziţie: elaborare caiet de sarcini 

 

17. Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Paşcani – Iaşi 

Frontieră 

Date tehnice: Scopul studiului de fezabilitate constă în elaborarea documentaţiei necesare pentru 

reabilitarea a 116 km linie de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare estimată pentru elaborare SF: 23,10 mil lei (fără TVA) 

Stadiu achiziţie: elaborare caiet de sarcini 

 

18. Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti - Vicşani 
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Date tehnice: Scopul studiului de fezabilitate constă în elaborarea documentaţiei necesare pentru 

reabilitarea a 101 km linie de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare estimată pentru elaborare SF: 5,61 mil lei (fără TVA) 

Stadiu achiziţie: elaborare caiet de sarcini 

 

19. Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Paşcani - Dărmăneşti 
Date tehnice: Scopul studiului de fezabilitate constă în elaborarea documentaţiei necesare pentru 

reabilitarea a 71 km linie de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare estimată pentru elaborare SF: 11,70 mil lei (fără TVA) 

Stadiu achiziţie: elaborare caiet de sarcini 

 

20. Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Focşani – Roman 
Date tehnice: Scopul studiului de fezabilitate constă în elaborarea documentaţiei necesare pentru 

reabilitarea a 147 km linie de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare estimată pentru elaborare SF: 24,26 mil lei (fără TVA) 

Stadiu achiziţie: elaborare caiet de sarcini 

 

21. Studiu de fezabilitate pentru electrificarea liniei feroviare Răduleşti – Giurgiu Nord” 

Date tehnice: Scopul studiului de fezabilitate constă în elaborarea documentaţiei, inclusiv a 

devizului general, conform legislaţiei în vigoare necesare demarării lucrărilor de electrificare a 57 

km linie de c.f. 

Sursă de finanţare: POIM 2014 - 2020 

Valoare estimată pentru elaborare SF: 3,15 mil lei (fără TVA) 

Stadiu achiziţie: elaborare caiet de sarcini 

 


