


**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -  
Sucursala Regională de Căi Ferate București”**

<b>Stadiul fizic al implementării proiectului – Mai 2021</b>	
(1) Pod km 1+510 linia colectoare MOGOȘOAIA <b>Recepție la terminarea lucrărilor – 22.06.2020</b>	<b>100,%</b>
(2) Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREȘTI – VIDELE <b>Recepție la terminarea lucrărilor – 24.10.2019</b>	
(3) Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREȘTI – VIDELE <b>Recepție la terminarea lucrărilor – 24.10.2019</b>	
(4) Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREȘTI – VIDELE <b>Recepție la terminarea lucrărilor – 24.10.2019</b>	
(5) Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREȘTI – VIDELE <b>Recepție la terminarea lucrărilor – 24.10.2019</b>	
(6) Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI TRIAJ <b>Recepție la terminarea lucrărilor – 05.05.2021</b>	
(7) Pod km 57+560 linia de cale ferată BUCUREȘTI – PLOIEȘTI <b>Recepție la terminarea lucrărilor – 14.12.2020</b>	

**POD KM 1+510 LINIACF 301B COLECTOARE, MOGOȘOAIA**



**Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE**



**Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE**



**Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREȘTI – VIDELE**



**Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE**





## Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI TRIAJ



## Pod km 57+560 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI

